

APPALTO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2024 - COMUNE DI CARNATE



GIORNI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
ANTILARVALE ZANZARE	codice					CAR/LAR/01	CAR/LAR/02	CAR/LAR/03 CAR/LAR/04	CAR/LAR/05 CAR/LAR/06				
	previsione ACR					2-mag	06-giu	4/7-18/7	2/8-30/8				
	effettivo												
ADULTICIDA ZANZARE	codice						CAR/ADU/01	CAR/ADU/02 CAR/ADU/03	CAR/ADU/04 CAR/ADU/05	CAR/ADU/06			
	previsione ACR						06-giu	4/7-18/7	2/8-30/8	16-set			
	effettivo												
DERATTIZZAZIONE	codice	CAR/DER/01		CAR/DER/02		CAR/DER/03		CAR/DER/04		CAR/DER/05		CAR/DER/06	
	previsione ACR	26-gen		22-mar		24-mag		18-lug		16-set		25-nov	
	effettivo												

NOTE: Le date fissate per gli interventi possono essere soggette a variazioni essenzialmente in relazione alle condizioni meteorologiche
